

PLANNING DE TRAVAIL PREVISIONNEL

	Année scolaire 2016-2017										Année scolaire 2017-2018										Année scolaire 2018-2019			Année scolaire 2019-2020			
Intervenants	Construction de la maison d'habitation. Espace 3D et 2D										Construction du garage et des extérieurs (portail et borne de recharge)										Construction de la chambre d'hôpital			Construction du magasin et des espaces publics.			
	sept	oct	nov	dec	jan	fevr	Ma	avri	mai	juin	sept	oct	nov	dec	jan	fevr	Mar	avri	mai	juin							
Electricité	TCAP PRO E : (Matériel commandé Et stock magasin) Construction de l'espace 3D en panneaux bois préfabriqués. Pose des canalisations et boîtes d'encastrement. Séries de TP Construction du panneau 2D (my home)					PFMP		TCAP PRO E : (Avec le matériel financé Legrand) Câblage 3D (traditionnel) et 2D (my home)			TCAP PRO E : (Matériel Commandé et stock magasin) Construction du garage et des extérieurs. Pose des canalisations et boîtes d'encastrement. Séries de TP					PFMP		TCAP PRO E : (Avec le matériel financé Legrand) Câblage des éléments construits			Démarches identiques			Démarches identiques			
					Dépose du dossier Legrand Innoval et attente livraison (financement 1 ^{ère} phase par Legrand)			Démarchages magasins de meubles, pour don d'inventus. Equipement de la 3D. Devis pour l'année suivante.							Dépose du dossier Legrand Innoval et attente livraison (financement 2 ^{ème} phase par Legrand)			Devis pour l'année suivante.									
	1 CAP PROE : Participation à la Construction panneau 2D et Illustration				1 CAP PROE : Participation au câblage 2D et 3D			PF MP		1 CAP PROE : Participation à la Construction et à l'aménagement				1 CAP PROE : Participation au câblage		PF MP											
Constr																											
Arts appliqués					TCAP PROE		PFMP		TCAP PROE : Délimitation des zones et aménagements extérieurs Décoration.																		
	1 CAP PROE : Plan architectural à l'échelle permettant l'habillage du panneau 2D.										PF MP																
Français						PFMP																					
		1 CAP PROE : PPSPS Eco quartier, définition, cadre d'exploitation. Gestion des énergies. Grenelle d'environnement.				1 CAP PROE : PPSPS Visite d'un Eco quartier. Rencontre d'architectes, maires...					PF MP																
CDI	Création d'un blog sur l'avancée des travaux, les difficultés rencontrées...																										