
PLANNING DE TRAVAIL PREVISIONNEL 

 
Année scolaire 2016-2017 Année scolaire 2017-2018 

Année scolaire 

2018-2019 

Année scolaire 

2019-2020 
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Construction de la maison d’habitation. 
Espace 3D et 2D 

Construction du garage et des extérieurs  
(portail et borne de recharge) 

Construction 
de la chambre 

d’hôpital 

Construction 
du magasin et 

des espaces 
publics. 

sept oct nov dec jan fevr Ma avri mai juin sept oct nov dec jan fevr Mar avri mai juin 

Démarches 

identiques 

Démarches 

identiques 

E
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TCAP PRO E :  

(Matériel commandé Et stock magasin) 

Construction de l’espace 3Den panneaux bois 

préfabriqués. Pose des canalisations et boites 

d’encastrement.     Séries de TP 

Construction du panneau 2D (my home) 

PFMP 

TCAP PROE : (Avec le 

matériel financé Legrand) 

Câblage 3D (traditionnel) et 

2D (my home) 

TCAP PRO E :  

(Matériel Commandé et stock magasin) 

Construction du garage et des extérieurs.  

Pose des canalisations et boites d’encastrement.     

Séries de TP 
PFMP 

TCAP PROE : (Avec le 

matériel financé Legrand) 

Câblage des éléments 

construits 

 

 

Dépose du dossier Legrand 

Innoval et attente livraison 

 (financement 1ère phase par legrand) 

Démarchages magasins de 

meubles, pour don 

d’invendus. Equipement de la 

3D. 

Devis pour l’année suivante.  

Dépose du dossier Legrand 

Innoval et attente livraison 

 (financement 2ème  phase par legrand) 
Devis pour l’année suivante. 

1 CAP PROE : 

Participation à la 

Construction panneau 2D et 

Illustration 

1 CAP PROE : 

Participation au 

câblage 2D et 3D 

PF

MP 

1 CAP PROE : 

Participation à la 

Construction et à 

l’aménagement 

1 CAP PROE : 

Participation au 

câblage 
PF

MP 
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TCAP 

PROE PFMP 
TCAP PROE : 

Délimitation des zones et 

aménagements extérieurs 

Décoration. 
            

1 CAP PROE : 

Plan architectural à l’échelle permettant l’habillage 

du panneau 2D.     
PF

MP 

F
ra

n
ça

is
 

     PFMP    

            

 
1 CAP PROE :     PPSPS  

Eco quartier, définition, cadre 

d’exploitation. Gestion des énergies. 

Grenelle d’environnement. 

1 CAP PROE :     

PPSPS  

Visite d’un Eco 

quartier. 

Rencontre 

d’architectes, 

maires… 

  
PF

MP 

C
D

I 

Création d’un blog sur l’avancée des travaux, les 

difficultés rencontrées… 
            

 


