PLANNING DE TRAVAIL PREVISIONNEL

Année scolaire 2016-2017

Année scolaire 2017-2018

Année scolaire
2018-2019

Année scolaire
2019-2020

Construction Construction
Construction de la maison d’habitation. | Construction du garage et des extérieurs du magasin et
) de la chambre
Espace 3D et 2D (portail et borne de recharge) des espaces

d’hopital

publics.

Intervenants

sept | oct | nov | dec | jan | fevr | Ma | avri | mai | juin | sept | oct | nov | dec | jan | fevr | Mar | avri | mai | juin
TCAPPROE: TCAPPROE : TCAP PROE : (Avec le
(Matériel commandé Et stock magasin) TCAP PROE : (Avec le m:andé et stock magasin) matériel financé Legrand)
Construction de I’espace 3Den panneaux bois PEMP matériel financé Legrand) Construction du garage et des extgrieurs PEMP Cablage des éléments
préfabriqués. Pose des canalisations et boites Cablage 3D (traditionnel) et U garag . s . construits

N o Pose des canalisations et boites d’encastrement.
d’encastrement.  Series de TP 2D (my home) e

- Séries de TP

Construction du panneau 2D (my home)

Dépose du dossier Legrand
Innoval et attente livraison

(financement 1% phase par legrand)

Démarchages magasins de
meubles, pour don
d’invendus. Equipement de la
3D.

Devis pour ’année suivante.

1 CAP PROE :
Participation a la
Construction panneau 2D et
Illustration

1CAPPROE : PF
Participation au
cablage 2D et3p | MP

Dépose du dossier Legrand
Innoval et attente livraison
(financement 27 phase par legrand)

Devis pour I’année suivante.

1 CAP PROE :
Participation a la
Construction et a
I’aménagement

1CAPPROE : PF
Participation au
cablage MP

Démarches
identiques

Démarches
identiques

=
3 g
49
O 3
TCAP PROE :
4 TCAP Délimitation des zones et
R
= PROE PFMP aménagements extérieurs
= Décoration.
o
o
o | 1capPROE: PF
L || Plan architectural a I’échelle permettant I’habillage
< || du panneau 2D. MP
1 CAP PROE :
. PPSPS
K%} % " .RPSPS Visite d’un Eco PFE
T Eco quartier, définition, cadre :
Sa Pexploitation. Gestion des ¢ . quartier.
= ploitation. Gestion des énergies. Rencontre MP
o Grenelle d’environnement. darchitectes
T 5
maires. ..

Création d’un blog sur I’avancée des travaux, les
difficultés rencontrées...




